

HRRP District Coordination Meeting Minutes

बैठकको उद्देश्यः	जिल्ला समन्वय बैठक
बैठक मितिः	२०७४ साल कार्तिक २७ गते
बैठक समयः	२ :०० देखि ४:३० बजे सम्म
बैठक स्थानः	प्राधिकरण कार्यालय, विदुर, नुवाकोट
बैठक सहजकर्ताः	वेदप्रसाद गौडेल, निमित्त प्रमुख, प्राधिकरण, नुवाकोट, विदुर खड्का, भवन विभाग नुवाकोट प्रमुख, बद्री प्याकुरेल र बुद्ध सिंह ठकुरी - एचआरआरपी, नुवाकोट
माईनुट लिने अधिकारीः	बद्री प्याकुरेल

छलफलः

विषयः

१. परिचय र स्वागत
२. लक्ष्य तथा सफलता सम्बन्धि साँभेदार संस्थाहरुबाट अपडेट
३. पुनर्निर्माणका लागि मुख्य व्यक्ति
४. लाभग्राही संख्या तथा खटिएका इन्जिनियरहरु
५. पुनःसर्भेक्षण र पुनःजाँच टिमको अवस्था
६. नयाँ क्रियाकलाप माथि अपडेट (एचआरआरपीको समाचार खण्ड)
७. अन्य

बैठक

१. परिचय र स्वागत

प्राधिकरणका प्रमुखले सबै साँभेदार संस्थाहरुलाई स्वागत गर्दै सहभागिहरुबीच परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भयो । त्यसपछि बद्री प्याकुरेलद्वारा बैठकको एजेण्डाबारे जानकारी गराउनुभयो । बुद्धसिंह ठकुरी, (सूचना व्यवस्थापन अधिकृत)ले आवासीय पुनर्निर्माण प्रगति र साँभेदार संस्थाहरुको 4W मा देखिएका कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२. लक्ष्य तथा सफलता सम्बन्धि साँभेदार संस्थाहरुबाट अपडेट

साँभेदार संस्थाहरुले आवास क्षेत्रमा काम गरिरहेका र अन्तिम चरणमा पुगेका कार्यक्रम बारे जानकारी दिनुभयो ।

क. ICIMOD

हाल चारघरे गाविसको विदुरको ६ र १२ मा आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । कार्यक्षेत्रमा ९६ लाभग्राहीहरु रहेका छन् जसमध्ये ७१ घरधुरी निर्माणाधिन अवस्थामा छन् भने १० घरधुरीले सम्भवत् आउने हप्तामा काम शुरु गर्नेछन् । बाँकी भएकाहरुको स्थानीय स्तरमा लाभग्राही सूचिमा नाम छैन र गुनासो दर्ता प्रक्रियामा छन् ।

ख. Habitat for Humanity

यस संस्थाले साविकको तुप्चे गा.वि.स. हाल विदुर-७ मा आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । लक्षित लाभग्राही संख्या २२० रहेका छन् जसमध्ये ६३ घरधुरी निर्माणाधिन अवस्थामा छन् भने ७२ घरधुरीले निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । १३ घरधुरीमा विभिन्न समस्याका कारण हालसम्म शुरु गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले लाभग्राहीहरुलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अर्को कार्यक्षेत्र साल्मे गा.वि.स.हो । भर्खरै किस्पाङ्ग

HRRP District Coordination Meeting Minutes

छलफल:

ग्रामीण नगरपालिकामा १०० लक्षित घरधुरी छन् र ९९ घरधुरीहरूले प्रथम किस्ता प्राप्त गरेका छन् भने आजसम्म ५५ घरधुरीहरूले निर्माण काम सम्पन्न गरेका छन् ।

ग. NSET बलियो घर

यस कार्यक्रमले विभिन्न गा.वि.स. र वडा स्तरमा ७३०० व्यक्तिहरूलाई प्राविधिक सहायता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमले १,३६३ डकर्मीको तालिम र २९८ जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम प्रदान गरेको छ । यी गा.वि.स.हरूमा १०० जनाको लागि व्यवसायिक तालिम संचालनमा भइरहेको छ ।

घ. Oxfam

Oxfam ले ९ गा.वि.स.मा विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै सरसफाई, उत्थानशिल जिविकोपार्जन र आवासीय, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र लैंगिक सवालमा काम गरिरहेको छ । रालुका गा.वि.स.मा प्रबलिकरण काम जारी छ । १५ जनालाई कार्यगत तालिम (OJT) र सामुदायिक स्तरमा प्राविधिक सहायता सम्बन्धि सामुदायिक अभिमुखिकरणहरू संचालन गरिरहेको छ ।

उर्लेनी गा.वि.स.का विस्थापित ७ घरधुरीहरूलाई सहयोग गर्ने योजना छ । खरानिटारमा जग्गा खरिद प्रक्रिया जारी छ ।

ङ Samaritan's Purse

यस संस्थाले शिखरवेशी, उर्लेनी, लाच्याङ्ग र बागेश्वरी गरी ४ वटा गा.वि.स.हरूमा विद्यालय सहयोग कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ५ वटा गा.वि.स.हरूमा सरसफाई र जिविकोपार्जन कार्यक्रम निरन्तर रूपमा संचालित छन् ।

अन्य गाविसमा सरसफाई र जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् ।

च. RSDC

यस संस्थाको चौघडा वडा नं. ४ मा आवास सहयोग कार्यक्रम भएको छ र हाललाई पञ्चकन्या ग्रामिण नगरपालिका वडा नं.१ मा कार्यरत छ । दोस्रो किस्ता प्रदान गर्न सफल भएको छ । अन्य कार्यक्रम विभिन्न गा.वि.स.हरूमा संचालन भइरहेका छन् ।

छ. World renew

World renew ले आफ्नो लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न गरी परियोजना समापन गर्न लागेको छ । यस संस्थाले स्थानिय समुदायलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्न एउटा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ । यस संस्थाले २ वटा विद्यालयलाई सहयोग गरिरहेको छ भने एउटा सामुदायिक भवनको लागि सहायता कार्यक्रम रहेको छ ।

ज. Nepal Redcross Society, Nuwakot

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आवासीय कार्यक्रम काहुले र भाल्चे गा.वि.स.मा रहेको छ । यी क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता पनि रहेको छ । ९० प्रतिशतले डिपिसी तहको काम सम्पन्न गरेका छन् भने २० प्रतिशतले तेस्रो किस्तामा सहभागि भएका छन् ।

३. सवाल र चुनौतीहरू:

क) प्राविधिक निरीक्षणमा केही समस्या देखिएपनि हाललाई यसमा केही सुधार देखिएको छ ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

छलफल:

ख) प्राधिकरणबाट आर्थिक प्रक्रियामा जारी हुने नियमहरूमा परिवर्तन भईरहने भएकाले कार्यान्वयनमा अस्पष्टता देखिनु ।

४. जिल्ला समन्वय बैठकको मिति निर्धारण

आगामी समन्वय बैठक प्राधिकरणको हलमा प्रत्येक अंग्रजी महिनाको अन्तिम बिहवार ९:०० बजे बस्नेछ ।

५. लाभग्राही संख्या तथाखटिएका इन्जिनियरहरू

DUDBC नुवाकोटका प्रमुख श्री विदुर खड्काले अब सबै इन्जिनियरहरू ग्रामीण/नगरपालिका अन्तर्गत खटाइएका हुनाले उनीहरू स्थानीय संरचनामा गाभिएको छ र सोही अनुरूप परिचालन हुनेछन् ।

६. पुनसर्भेक्षण र पुनप्रमाणिकरण टिमको अवस्था

प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख श्री बेद प्रसाद गौडेलले इन्जिनियरहरूको कार्यावधि समाप्त भएको तर काम नसकिएको जानकारी गराउदै अब अर्को योजनाले बाँकी रहेका सवाललाई सम्बोधन गर्नेछ ।

समापन:

DUDBC नुवाकोटका प्रमुख श्री विदुर खड्काले लाभग्राहीहरूको लागि प्राविधिक सहायता दिन १:७०० को अनुपातमा गरिएको थियो तर यो अनुपातमा केही कमी भएको छ । त्यसैले नुवाकोट जिल्लाको लागि अझै ५० इन्जिनियरहरू प्रस्ताव गरिएको छ र यस सम्बन्धि उहाँ एकदमै सकारात्मक भएको जानकारी गराउनु भयो ।

प्राधिकरणका निमित्त प्रमुख श्री बेद प्रसाद गौडेलले साँभेदार संस्थाहरूले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने नियमित प्रतिवेदनमा केन्द्रित हुदै सबै संस्थाहरूलाई अबका मासिक प्रतिवेदन लक्ष्य तथा सफलता उल्लेख भएको ढाँचामा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन गर्नुभयो जसले गर्दा उक्त प्रतिवेदन प्राधिकरणको जिल्ला तथा केन्द्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्न सजिलो हुने बारे जानकारी दिनुभयो ।

पार्किङ्ग लट:

१. पुननिर्माणका लागि श्रोतव्यक्तिहरूको

यस बारे बैठकमा विषय प्रवेश पाएता पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेन ।

विविध:

१. कार्यक्षेत्र तथा व्यक्तिगत रूपमा असर पुऱ्याईरहेका अन्य विषयहरू बारे छलफल पनि भयो ।

निर्णय

१. समन्वयलाई निरन्तरता दिने :

सबै साँभेदार संस्था र कार्यान्वयन संस्थाहरूले समन्वय र अनुभव आदानप्रदान कार्यले स्थानिय स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने भएकोले उक्त बैठकहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

निर्णय

२. सामाजिक परिचालन :

लाभग्राहीहरूको लागि सुरक्षित आवासको जनचेतना नहुनाले तेस्रो किस्ता नपाउने संख्यामा वृद्धि भएको छ । त्यसैले स्थानिय स्तरमा कार्यरत प्रत्येक साँभेदार संस्था र ईन्जिनियरहरूले बलियो घर बारे जनचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

Next Steps: (Task, Assigned to, Checkpoint Date)	Person(s) Responsible	Due Date
[Insert next step]		
[Insert next step]		

Attendees	Organisation	Phone No.	Email
Govinda Joshi	ICIMOD	9841276856	Govinda.joshi@icimod.org
Sabin Maharjan	HFH	9801133804	sabinmaharjan@habitatnepal.org
Bikram Danuwar	HFH	9801133825	bdanuwar@habitatnepal.org
Ayush Baskota	NSET	9851230832	abaskota@nset.org.np
Deepak Singh	OXFAM	9851241011	dsingh@oxfam.org.uk
Raju Manandhar	Samaritan Purse	9841330524	Raju.531@gmail.com
Retina Shrestha	Samaritan Purse	9808599798	rshrestha@samariton.org
Ram Singh Tamang	World Renew	9801009667	Ramsingh.wr.nepal@gmail.com
Santosh Pokhrel	NRCS	9851094196	Pokhrel.santosh5@gmail.com
Bikesh Shrestha	DRCSP	9851138880	bikeshthaiba@gmail.com
Santosh Koirala	DRCSP	9860686842	Santoshaa25@gmail.com
Bidur Khadka	DLPIU	9851240179	bskhadka@gmail.com
Ved Prasad Gaudel	NRA	9843935523	Vgprasadgaudel123@gmail.com
Buddha Singh Thakuri	HRRP	9841961829	Im.nuwakot@hrrpnepal.org
Badri Pyakurel	HRRP	9851154201	dc.nuwakot@hrrpnepal.org